

(様式1)

4 飯教総発第 4 4 7 号

令和 4 年 8 月 1 日

文部科学大臣 殿

飯能市長 新井 重治

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

飯能市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 2 年度（1 年間）

（担当）

担当部署名：飯能市教育委員会教育総務課

担当者名：鴨下 朋樹

住所：埼玉県飯能市大字双柳 1 番地の 1

電話：042-973-3602

メールアドレス：kyoiku@city.hanno.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年8月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局及び担当課で事後評価を行い、その結果を飯能市公式ホームページに公表した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した空調設備工事について、計画通りに実施した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

富士見小学校において、空調設備を更新して児童の健康面に配慮すると共に、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
富士見小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R3.12	R3.12.13		